

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
просвещения Российской Федерации



А.В. Бугаев

«__» _____ 2024 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации образовательно-просветительских мероприятий
проекта «Без срока давности» на 2024–2025 годы (далее – Проект)

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
|---|--|--------------------|---|---|
| 1. Организационное сопровождение Проекта | | | | |
| 1.1 | Актуализация и утверждение состава рабочей группы Минпросвещения России по реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта (далее – рабочая группа Проекта) | декабрь 2024 г. | Утвержден состав рабочей группы Проекта | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 1.2 | Организация проведения заседаний рабочей группы Проекта | в течение года | Утверждены протоколы заседаний рабочей группы Проекта | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 1.3 | Актуализация состава координаторов реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта в субъектах Российской Федерации | декабрь 2024 г. | Утвержден состав Координаторов | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент интеграции национальной системы образования и |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|
| | Федерации (далее – Координаторы) | | | международного сотрудничества; МПГУ |
| 1.4 | Организация и проведение вебинаров для Координаторов | в течение всего периода | Организованы и проведены вебинары для Координаторов | МПГУ |
| 1.5. | Проведение Всероссийского совещания Координаторов | ноябрь – декабрь 2025 г. | Скоординированы действия по реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта в субъектах Российской Федерации | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; МПГУ |
| 2. Информационное обеспечение реализации Проекта | | | | |
| 2.1 | Проведение совещаний для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам реализации мероприятий Проекта | в течение всего периода | Проведены совещания для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 2.2 | Проведение тактических сессий по развитию Проекта с представителями федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации Проекта | в течение всего периода | Скоординировано взаимодействие и проведены тактические сессии по развитию Проекта с представителями федеральных органов исполнительной власти | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 2.3 | Актуализация и обеспечение сопровождения работы официального сайта | в течение всего периода | Актуализировано и обеспечено сопровождение работы сайта Проекта | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|
| | образовательно-просветительских мероприятий Проекта (далее – сайт Проекта) | | | сотрудничества |
| 2.4 | Обеспечение информационного сопровождения образовательно-просветительских мероприятий на сайте Проекта и в социальных сетях Проекта | в течение всего периода | Обеспечено информационное сопровождение образовательно-просветительских мероприятий Проекта на сайте Проекта и в социальных сетях Проекта | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 2.5 | Подготовка просветительских серий постов в социальных сетях Проекта: «Словарь проекта «Без срока давности»; «Книжная полка проекта «Без срока давности» | в течение всего периода | Размещены серии просветительских постов в социальных сетях Проекта «Словарь проекта «Без срока давности»; «Книжная полка проекта «Без срока давности» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 3. Сопровождение работы опорных площадок проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации | | | | |
| 3.1 | Сбор и обработка заявительных документов от образовательных организаций-претендентов на получение статуса «Опорная площадка проекта «Без срока давности в субъекте Российской Федерации» (далее – Опорная площадка) | март – май 2025 г. | Сформирован и утвержден перечень Опорных площадок по итогам обработки заявительных документов образовательных организаций. Заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве между МПГУ, образовательными организациями и Учредителями образовательных организаций | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 3.2 | Организация и проведение педагогического интенсива «Образовательно-просветительские мероприятия проекта «Без срока давности» в системе воспитательной | май 2025 г. | Организован и проведен Педагогический интенсив | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|--|
| | работы» (далее – Педагогический интенсив) | | | осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 3.3 | Проведение семинаров, вебинаров, совещаний с ответственными по организации и проведению образовательно-просветительских мероприятий Проекта, педагогическими работниками Опорных площадок | в течение всего периода | Организованы и проведены семинары, вебинары, совещания с ответственными по организации и проведению образовательно-просветительских мероприятий Проекта, педагогическими работниками Опорных площадок | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; МПГУ; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 3.4 | Организация и проведение презентационных сессий Опорных площадок | в течение всего периода | Организованы и проведены презентационные сессии Опорных площадок | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 3.5 | Организационно-методическое сопровождение работы Опорных площадок. Формирование и поддержка информационного ресурса о деятельности Опорных площадок | в течение всего периода | Обеспечено организационно-методическое сопровождение работы Опорных площадок. Сформирован и поддерживается информационный ресурс о деятельности Опорных площадок | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 3.6 | Организация информационно-просветительской миссии «Волонтеры проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации на базе Опорных площадок | в течение всего периода | Организована работа «Волонтеров проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации по информационно-просветительскому продвижению Проекта | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации; МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 4. Сопровождение Международного конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования (далее – Конкурс сочинений) | | | | |
| 4.1 | Актуализация и утверждение состава организационного комитета и положения о Конкурсе сочинений. Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г. | Утверждены состав организационного комитета и положение о Конкурсе сочинений. Сформированы протоколы его заседаний | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 4.2 | Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения Конкурса сочинений (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса сочинений, Координаторов) | ноябрь – декабрь 2024 г. | Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения Конкурса сочинений | МПГУ |
| 4.3 | Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Конкурса сочинений (далее – Жюри). Организация и проведение вебинара(ов) для членов Жюри | январь – февраль 2025 г. | Сформирован и утвержден состав Жюри. Организованы и проведены вебинар(ы) для членов Жюри | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 4.4 | Организация и проведение школьного этапа Конкурса | 1 ноября 2024 г. – 19 января 2025 г. | Проведен школьный этап Конкурса сочинений | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | сочинений | | | осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления |
| 4.5 | Организация и проведение муниципального этапа Конкурса сочинений | 20 января 2025 г. – 5 февраля 2025 г. | Проведен муниципальный этап Конкурса сочинений | Органы местного самоуправления |
| 4.6 | Организация и проведение регионального этапа Конкурса сочинений | 6 февраля 2025 г. – 17 февраля 2025 г. | Проведен региональный этап Конкурса сочинений | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 4.7 | Организация и проведение федерального этапа Конкурса сочинений | 18 февраля 2025 г. – 17 марта 2025 г. | Проведен федеральный этап Конкурса сочинений | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 4.8 | Организация и проведение вебинаров для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса сочинений по тематическим направлениям Конкурса сочинений | ноябрь 2024 г. – декабрь 2025 г. | Организованы и проведены вебинары для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса сочинений по тематическим направлениям Конкурса сочинений | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления |
| 5. Сопровождение Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» (далее – Фестиваль музеев) | | | | |
| 5.1 | Актуализация и утверждение состава организационного комитета и положения о Фестивале музеев. Организация и проведение заседаний организационного комитета | ноябрь 2024 г.– апрель 2025 г. | Утверждены состав организационного комитета и положение о Фестивале музеев. Утверждены протоколы заседаний организационного комитета | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 5.2 | Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников Фестиваля музеев (педагогических работников, | ноябрь 2024 г.– январь 2025 г. | Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников Фестиваля музеев | МПГУ |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|
| | членов жюри всех этапов Фестиваля музеев, Координаторов) | | | |
| 5.3 | Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Фестиваля музеев (далее – Жюри Фестиваля). Организация и проведение вебинара(ов) для членов Жюри Фестиваля | январь – февраль 2025 г. | Сформирован и утвержден состав Жюри Фестиваля. Организован(ы) и проведен(ы) вебинар(ы) для членов Жюри Фестиваля | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 5.4 | Организация и проведение регионального этапа Фестиваля музеев | февраль 2025 г. | Проведен региональный этап Фестиваля музеев | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 5.5 | Организация и проведение федерального этапа Фестиваля музеев | март 2025 г. | Проведен федеральный этап Фестиваля музеев | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 5.6 | Организация и проведение семинаров/вебинаров для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» | январь – февраль 2025 г. | Проведены семинары/вебинары для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 6. Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса сочинений и Фестиваля музеев | | | | |
| 6.1 | Формирование программы финальных мероприятий Конкурса сочинений и Фестиваля музеев | февраль – апрель 2025 г. | Сформирована программа финальных мероприятий Конкурса сочинений и Фестиваля музеев | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 6.2 | Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса сочинений и Фестиваля музеев | апрель – май 2025 г. | Проведены финальные мероприятия Конкурса сочинений и Фестиваля музеев | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |

| 7. Сопровождение Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8–11 классов образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования (далее – Конкурс проектов) | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 7.1 | Актуализация и утверждение состава организационного комитета и положения о Конкурсе проектов. Организация проведения заседаний организационного комитета | январь – март 2025 г. сентябрь 2025г. | Утверждены состав организационного комитета и положение о Конкурсе проектов. Утверждены протоколы заседаний организационного комитета | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 7.2 | Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения Конкурса проектов (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса проектов, Координаторов) | декабрь 2024 г. – январь 2025 г. | Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения Конкурса проектов | МПГУ |
| 7.3 | Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Конкурса проектов (далее – Жюри Конкурса). Организация и проведение вебинара(ов) для членов Жюри Конкурса | март 2025 г. | Сформирован и утвержден состав Жюри Конкурса. Организован(ы) и проведен(ы) вебинар(ов) для членов Жюри Конкурса | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 7.4 | Организация и проведение внутриорганизационного, муниципального и регионального этапов Конкурса проектов | март – май 2025 г. | Проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Конкурса проектов | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 7.5 | Организация и проведение федерального этапа Конкурса проектов | июнь 2025 г. | Проведен федеральный этап Конкурса проектов | МПГУ |
| 7.6 | Организация и проведение семинаров/вебинаров для педагогических работников, | январь – февраль 2025 г. | Проведены семинары/вебинары для педагогических работников, осуществляющих общее | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--|
| | осуществляющих общее руководство и сопровождение работы над исследовательскими проектами | | руководство и сопровождение работы над исследовательскими проектами | управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 8. Сопровождение Всероссийского фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти» для педагогических работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (далее — Фестиваль по кинопедагогике) | | | | |
| 8.1 | Формирование и утверждение состава организационного комитета и положения о Фестивале по кинопедагогике. | декабрь 2024 г.– ноябрь 2025 г. | Утверждены состав организационного комитета и положение о Фестивале по кинопедагогике. Сформированы протоколы заседаний организационного комитета | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 8.2 | Организация и проведение обучающих семинаров/вебинаров для участников Фестиваля по кинопедагогике | I–II квартал 2025 г. | Разработаны и проведены семинары/вебинары для участников Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации |
| 8.3 | Формирование и утверждение состава жюри Фестиваля по кинопедагогике. Организация и проведение вебинара для членов жюри Фестиваля по кинопедагогике | август – октябрь 2025 г. | Сформирован состав жюри Фестиваля по кинопедагогике. Организован и проведен вебинар для членов жюри Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 8.4 | Организация и проведение Фестиваля по кинопедагогике | сентябрь – октябрь 2025 г. | Проведен Фестиваль по кинопедагогике | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 8.5 | Формирование банка видеоматериалов победителей Фестиваля по кинопедагогике | ноябрь – декабрь 2025 г. | Сформирован и размещен в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» банк видеоматериалов победителей Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ |

| 9. Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса проектов и Фестиваля по кинопедагогике | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|
| 9.1 | Формирование программы финальных мероприятий Конкурса проектов и Фестиваля по кинопедагогике | август – октябрь 2025 г. | Сформирована программа финальных мероприятий Конкурса проектов и Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ |
| 9.2 | Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса проектов и Фестиваля по кинопедагогике | ноябрь 2025 г. | Организованы и проведены финальные мероприятия Конкурса проектов и Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 10. Сопровождение Всероссийской онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» (далее – Медиашкола) | | | | |
| 10.1 | Актуализация и утверждение состава организационного комитета, экспертного жюри, положения о Медиашколе. Организация приема заявок для участия в Медиашколе | январь 2025 г. | Актуализированы и утверждены состав организационного комитета, экспертного жюри и положение о Медиашколе. Организован прием заявок для участия в Медиашколе | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 10.2 | Организация и проведение образовательных онлайн-сессий Медиашколы | февраль – ноябрь 2025 г. | Организованы и проведены образовательные онлайн-сессии Медиашколы | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 10.3. | Организация и проведение презентационной сессии Медиашколы | апрель – август 2025г. | Организована и проведена презентационная сессия Медиашколы | МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации |
| 10.4 | Подведение итогов. Вручение сертификатов об окончании Медиашколы | ноябрь – декабрь 2025 г | Подведены итоги. Вручены сертификаты об окончании Медиашколы | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 11. Всероссийский онлайн-конкурс интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» им. Е.А. Халдея (далее – Конкурс фотоальбомов) | | | | |
| 11.1 | Утверждение положения об организации и проведении Конкурса фотоальбомов | январь – март 2025 г. | Утверждено положение о Конкурсе фотоальбомов | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|
| 11.2 | Формирование и утверждение состава жюри Конкурса фотоальбомов | апрель 2025 г. | Сформирован и утвержден состав жюри Конкурса фотоальбомов | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ |
| 11.3 | Организация и проведение Конкурса фотоальбомов | сентябрь – октябрь 2025 г. | Проведен Конкурс фотоальбомов | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; МПГУ |
| 11.4 | Подготовка электронной базы интерактивных фотоальбомов финалистов Конкурса фотоальбомов на сайте Проекта | IV квартал 2025 г. | Сформирована электронная база интерактивных фотоальбомов финалистов Конкурса фотоальбомов на сайте Проекта. Подготовлены методические рекомендации для ее использования | МПГУ |
| 12. Сопровождение выставочного проекта, отражающего судебные дела по процессам о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за период с 2020 года по настоящее время (далее – Выставка судебных процессов «Без срока давности») | | | | |
| 12.1 | Актуализация электронной версии Выставки судебных процессов «Без срока давности» | в течение всего периода | Актуализирована электронная версия Выставки судебных процессов «Без срока давности» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 12.2 | Обеспечение сопровождения работы Выставки судебных процессов «Без срока давности» в образовательных организациях субъектов Российской Федерации | в течение всего периода | Обеспечено сопровождение работы Выставки судебных процессов «Без срока давности» в образовательных организациях субъектов Российской Федерации | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |

| 13. Интеграция результатов Проекта в образовательный процесс | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|
| 13.1 | Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 80-летию со дня освобождения концентрационного лагеря Освенцим (далее – Акция) | январь 2025 г. | Организованы и проведены мероприятия Акции (совещание с Координаторами, подготовка видеоматериалов и методических рекомендаций по проведению мероприятий Акции, приглашение партнеров, ведущих и экспертов, сопровождение мероприятий в соцсетях) | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования» |
| 13.2 | Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях субъектов Российской Федерации, посвященных Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 19 апреля 2025 г. | Организованы и проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; образовательные организации субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования» |
| 13.3 | Организация и проведение Всероссийской акции «Памятный день «Без срока давности» во всероссийских детских центрах, подведомственных Минпросвещения России, приуроченной к Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период | апрель 2025 г. | Организация и проведение Всероссийской акции «Памятный день «Без срока давности» во всероссийских детских центрах, подведомственных Минпросвещения России, приуроченной к Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Океан»; ВДЦ «Смена»; ДОЦ «Красная гвоздика» |

| | | | | |
|------|--|-----------------------|---|--|
| | Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | | Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | |
| 13.4 | Организация и проведение Всероссийской акции «Память священна», приуроченной ко Дню памяти и скорби (далее – Акция памяти) | июнь 2025 г. | Организованы и проведены мероприятия Акции памяти (совещание с Координаторами, подготовка видеоматериалов и методических рекомендаций по проведению мероприятий Акции памяти, приглашение партнеров и экспертов, сопровождение мероприятий в соцсетях) | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования» |
| 13.5 | Участие в работе международного научно-практического форума «Без срока давности» (далее – Форум Проекта) | IV квартал 2025 г. | Организованы и проведены мероприятия Минпросвещения России в рамках программы Форума Проекта (подготовлены видео- и презентационные материалы по проведению мероприятий форума, приглашены партнеры и участники, ведущие и эксперты, обеспечено сопровождение мероприятий в соцсетях) | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 13.6 | Всероссийский методический интенсив по реализации проекта «Без срока давности» в образовательных организациях, всероссийских детских центрах | март – апрель 2025 г. | Организован и проведен Всероссийский методический интенсив по реализации проекта «Без срока давности» в образовательных организациях, всероссийских детских центрах | Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; МПГУ; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Океан»; ВДЦ «Орленок»; ВДЦ «Смена»; ДОЦ «Красная гвоздика»; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |

| 14. Сопровождение электронных образовательных ресурсов Проекта | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|
| 14.1 | Актуализация и сопровождение электронного ресурса «Методический конструктор мероприятий по сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений в СССР и России, совершённых в XX–XXI вв.» | в течение всего периода | Актуализирован и обеспечено сопровождение электронного ресурса «Методический конструктор мероприятий по сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений в СССР и России, совершённых в XX–XXI вв.» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 14.2 | Актуализация и сопровождение электронного ресурса «Классный час «Без срока давности» по технологиям ведения классных часов по освещению преступлений нацизма в XX–XXI вв. | II–III квартал 2025 г. | Актуализирован и обеспечено сопровождение электронного ресурса «Классный час «Без срока давности» по технологиям ведения классных часов по освещению преступлений нацизма в XX–XXI вв. | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 14.3 | Организация и проведение вебинаров для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы по разработке видеоэкскурсий по образовательно-просветительским маршрутам проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации | III–IV квартал 2024 г. | Организованы и проведены вебинары для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы по разработке видеоэкскурсий по образовательно-просветительским маршрутам проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 14.4 | Организация и проведение Всероссийской акции «Маршруты Победы» (разработка региональных видеоэкскурсий по образовательно-просветительским маршрутам | в течение всего периода | Подготовлена и проведена Всероссийская акция «Маршруты Победы» (разработаны региональные видеоэкскурсии по образовательно-просветительским маршрутам | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент интеграции национальной системы образования и международного |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|
| | проекта «Без срока давности») | | проекта «Без срока давности») | сотрудничества |
| 14.5 | Актуализация и сопровождение электронного ресурса «Образовательно-просветительские маршруты проекта «Без срока давности» | в течение всего периода | Актуализирован и обеспечено сопровождение электронного ресурса «Образовательно-просветительские маршруты проекта «Без срока давности» | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 14.6 | Разработка и сопровождение электронного ресурса «Образовательные модули «Без срока давности» | в течение всего периода | Разработан электронный ресурс «Образовательные модули «Без срока давности» и обеспечено его сопровождение | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 15. Издание серии методических материалов и сборников, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | | | | |
| 15.1 | Подготовка и издание сборника сочинений абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Конкурса сочинений | апрель 2025 г. | Издан сборник сочинений абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Конкурса сочинений | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 15.2 | Подготовка и издание альбома-каталога абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Фестиваля музеев | II квартал 2025 г. | Издан альбом-каталог Фестиваля музеев абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Фестиваля музеев | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 15.3 | Подготовка и издание сборника исследовательских проектов абсолютных победителей и призеров и победителей в номинациях Конкурса проектов | IV квартал 2025 г. | Издан сборник исследовательских проектов абсолютных победителей и призеров и победителей в номинациях Конкурса проектов | МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |

| | | | | |
|------|---|------------------------|---|--|
| 15.4 | Подготовка и издание в электронном виде сборника методических разработок победителей и призеров Фестиваля по кинопедагогике | IV квартал 2025 г. | Издан в электронном виде сборник конкурсных работ финалистов Фестиваля по кинопедагогике | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 15.5 | Подготовка и издание книги воспоминаний бывших узников–жертв нацизма (посвящается 80-летию со дня освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд) | II квартал 2025 г. | Издана книга воспоминаний бывших узников–жертв нацизма | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 15.6 | Подготовка и переиздание методического пособия «Проведение памятного дня «Без срока давности» | III–IV квартал 2025 г. | Переиздано методическое пособие «Проведение памятного дня «Без срока давности» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 15.7 | Подготовка и издание методического пособия «Реализация воспитательного потенциала кинопедагогике в проекте «Без срока давности» | IV квартал 2025 г. | Подготовлено и издано методическое пособие «Реализация воспитательного потенциала кинопедагогике в проекте «Без срока давности» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 15.8 | Подготовка и переиздание сборника «Методические рекомендации педагогическим работникам по работе с различными видами источников исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | IV квартал 2025 г. | Подготовлен и переиздан сборник «Методические рекомендации педагогическим работникам по работе с различными видами источников исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества |
| 15.9 | Подготовка и издание методического пособия «Музейная деятельность по | IV квартал 2025 г. | Подготовлено и издано методическое пособие «Музейная деятельность по проекту «Без | МПГУ; Департамент интеграции национальной системы образования и международного |

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------|
| | проекту «Без срока давности в образовательных организациях Российской Федерации» | | срока давности в образовательных организациях Российской Федерации» | сотрудничества |
|--|--|--|---|----------------|